

令和 6 年 11 月 14 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 佐々町水道事業 平野地区配水管更新工事（6 工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町野寄免地内
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ 75 L=169.4m HPPE φ 50 L=153.0m HIVP φ 50 L=1.7m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1158番4 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	配水管更新 HPPE φ 75 L=169.4m⇒169.3m HPPE φ 50 L=153.0m⇒154.6m
変 更 理 由	・既設給水管ルート確認のため試掘を実施したが給水管が確認できなかったため、既設量水器付近まで掘削し、既設給水管への切替を実施したため。 ・配水管布設ルート上に埋設ヒューム管を確認し、そのヒューム管を下越しするために配水管継手の追加を実施したため。また、その他配水管布設ルートの変更等軽微な変更を実施するもの。 ・その他給水管切替時に実施した給水管布設ルートの変更等軽微な変更を実施するもの。
変 更 契 約 日	令和 6年11月14日
変 更 前 契 約 額	21,120,000円 (内消費税額 1,920,000円)
変 更 額	増 794,200円 (内消費税額 72,200円)
変 更 後 契 約 額	21,914,200円 (内消費税額 1,992,200円)
変 更 前 工 期	令和 6年 6月27日 令和 6年12月13日 170日間
変 更 後 工 期	令和 6年 6月27日 令和 6年12月13日 170日間
そ の 他	第 1 回変更