

令和 6 年 1 2 月 1 3 日

佐々町水道事業  
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

|             |   |
|-------------|---|
| 工 事 名       | 令和 6年度 佐々町水道事業<br>浄水場送水ポンプ室築造工事   |
| 工 事 場 所     | 長崎県北松浦郡佐々町中川原免52-1 (佐々浄水場内)   |
| 工 事 概 要     | 浄水施設築造 RC2階 (地下1階)  |
| 請 負 業 者     | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目11番28号<br>理水化学・堀内組特定建設工事共同企業体   |
| 変 更 内 容     | 建築、土木 一式<br>①土砂仮置き場の設置と整地 0m <sup>2</sup> →1200m <sup>2</sup><br>②圧接箇所数の変更 D22 20箇所→38箇所<br>D25 328箇所→471箇所<br>③鉄板の設置 0m <sup>2</sup> →540m <sup>2</sup>              |
| 変 更 理 由     | ①掘削した土砂を浄水場内に仮置きするよう計画していましたが仮設事務所、重機置場を考慮すると土砂置場のスペースがないため別に土砂の仮置場を設置するもの。<br>②鉄筋が搬入可能な車輛の長さを超え分割して搬入する必要があるため圧接箇所が増えるものです。<br>③浄水場内の地盤が悪く、設備に支障をきたす恐れがあるため設置するものです。 |
| 変 更 契 約 日   | 令和 6年12月13日   |
| 変 更 前 契 約 額 | 964, 700, 000円 (内消費税額 87, 700, 000円)  |
| 変 更 額       | 増 3, 830, 200円 (内消費税額 348, 200円)  |
| 変 更 後 契 約 額 | 968, 530, 200円 (内消費税額 88, 048, 200円)  |
| 変 更 前 工 期   | 令和 6年 7月 5日 960日間<br>令和 9年 2月19日  |
| 変 更 後 工 期   | 令和 6年 7月 5日 960日間<br>令和 9年 2月19日  |
| そ の 他       | 第 1 回変更   |