

令和 6 年 12 月 25 日

佐々町下水道事業
佐々町長古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 佐々町公共下水道事業 松瀬前地区污水管布設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免地内
工 事 概 要	管渠工：L=235.0m マンホール工：N=9箇所
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町志方免2番地 (株)スエオカ 代表取締役 江口 洋一
変 更 内 容	○アスファルト舗装版切断・舗装版破碎 舗装版厚 15cm以下→15cmを超え30cm以下 産業廃棄物処分（アスファルト殻）27.7m ³ →46.0m ³ ○借地整地 一式 追加 ○仮設工 交通誘導警備員A 38人→41人 交通誘導警備員B 76人→98人
変 更 理 由	○管路部掘削後に既設のアスファルト舗装の舗装厚を確認したところ設計厚15cmのところが25cmであったため、舗装版の切断、破碎及び産廃処分量の変更を行うもの。 ○工事に伴い道路規制を行ったところ、施工箇所隣接事業者の車両の出入りの際、追突の恐れがあり安全上支障をきたすため、施工箇所隣接地を借地するため借地部の整地を行うもの。 ○工事に伴う道路規制区間が長いいため、町道部からと規制内からの一般車両の出入りが多く安全に支障をきたすため交通誘導員の増員を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 6年12月25日
変 更 前 契 約 額	26,015,000円 (内消費税額 2,365,000円)
変 更 額	増 3,381,400円 (内消費税額 307,400円)
変 更 後 契 約 額	29,396,400円 (内消費税額 2,672,400円)
変 更 前 工 期	令和 6年 7月22日 令和 7年 1月17日 180日間
変 更 後 工 期	令和 6年 7月22日 令和 7年 1月17日 180日間
そ の 他	第 1 回変更