

令和 7 年 1 月 24 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 交通安全施設整備工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内 他
工 事 概 要	工事延長 L=723m
請 負 業 者	長崎県佐世保市稲荷町16-16 (株)安全総業佐世保営業所 所長 鈴木 良治
変 更 内 容	区画線設置 外側線 15cm 831.0m → 834.0m 中央線 15cm 115.0m → 100.0m 文字15cm換算 210.0m → 180.0m 塗布式7-舗装 39.0m2 → 40.0m2 防護柵 ガードレール 43.0m → 39.0m
変 更 理 由	・町道佐々駅前線に注意喚起の文字「スピード落とせ」を2箇所予定していましたが、1箇所は宅地開発が予定されており、開発後には表示箇所の変更が生じる恐れがあるため施工を中止した。 ・実施に伴う諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 7年 1月24日
変 更 前 契 約 額	4,631,000円 (内消費税額 421,000円)
変 更 額	減 225,500円 (内消費税額 20,500円)
変 更 後 契 約 額	4,405,500円 (内消費税額 400,500円)
変 更 前 工 期	令和 6年 9月30日 155日間 令和 7年 3月 3日
変 更 後 工 期	令和 6年 9月30日 155日間 令和 7年 3月 3日
そ の 他	第 1 回変更