

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度繰越 橋梁長寿命化対策（石木場4号橋補修）工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町石木場免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=27.6m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	断面修復工（防錆有） V=0.495m ³ →0.496m ³
変 更 理 由	・請負業者による着工前測量を実施したところ、床版及び側壁のコンクリートに浮きが確認されたため、断面修復工の数量を追加した。（0.495m ³ →0.496m ³ ）
変 更 契 約 日	令和 7年 1月23日
変 更 前 契 約 額	8,339,100円 （内消費税額 758,100円）
変 更 額	増 26,400円 （内消費税額 2,400円）
変 更 後 契 約 額	8,365,500円 （内消費税額 760,500円）
変 更 前 工 期	令和 6年 9月12日 令和 7年 2月 3日 145日間
変 更 後 工 期	令和 6年 9月12日 令和 7年 2月 3日 145日間
そ の 他	第 1 回変更