

令和 7 年 2 月 2 0 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 佐々町水道事業 野寄地区配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町野寄免、羽須和免地内
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ 75 L=249.4m HPPE φ 50 L=7.2m PP φ 25 L=35.9m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1158番4 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	配水管更新 HPPE φ 75 L=247.2m ⇒ 249.4m HPPE φ 50 L=8.7m ⇒ 7.2m PP φ 25 L=33.8m ⇒ 35.9m 給水管切替 23箇所 ⇒ 24箇所、試掘工 16箇所 ⇒ 21箇所
変 更 理 由	・既設給水管ルート確認のため試掘調査を実施したが、想定していた箇所では既設給水管を確認することができなかったため、試掘調査箇所を追加したもの。また、既設給水管の埋設状態により既設量水器まで給水管布設するよう変更したもの。 ・配水管布設ルート上に埋設されていた構造物を確認し、その構造物を下越しするため に配水管継手の追加を実施したため。また、その他配水管布設ルートの変更や既設配水管支障による既設配水管切替等軽微な変更を実施したもの。 ・その他給水管切替時に実施した給水管布設ルートの変更等軽微な変更を実施したもの。
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 20 日
変 更 前 契 約 額	19,650,400円 (内消費税額 1,786,400円)
変 更 額	増 507,100円 (内消費税額 46,100円)
変 更 後 契 約 額	20,157,500円 (内消費税額 1,832,500円)
変 更 前 工 期	令和 6年10月28日 124日間 令和 7 年 2 月 28 日
変 更 後 工 期	令和 6年10月28日 124日間 令和 7 年 2 月 28 日
そ の 他	第 1 回変更