

令和 7 年 2 月 2 1 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 佐々町水道事業 口石地区配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	工事延長 土工延長L=578.9m (管延長L=580.5m)
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 ㈱山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	工事延長 土工延長L=584.3m→578.9m (管延L=584.2m→580.5m) 配水管 HPPE φ 75 L=303.5m→300.2m (管延長L=300.0m→302.0m) 配水管 HPPE φ 50 L=280.8m→278.7m (管延長L=280.6m→282.2m) 給水管切替 28箇所→30箇所 試掘工 19箇所→24箇所
変 更 理 由	・法線決定に伴う試掘箇所数の変更 (19箇所→24箇所) ・試掘を行った結果、暗渠出現により下越配管しなければいけなくなったことによる継手及び手間の増 ・将来の維持管理及び水質の向上を鑑み、排泥弁の変更 (3箇所→5箇所)
変 更 契 約 日	令和 7年 2月21日
変 更 前 契 約 額	26,070,000円 (内消費税額 2,370,000円)
変 更 額	増 941,600円 (内消費税額 85,600円)
変 更 後 契 約 額	27,011,600円 (内消費税額 2,455,600円)
変 更 前 工 期	令和 6年 9月12日 170日間 令和 7年 2月28日
変 更 後 工 期	令和 6年 9月12日 170日間 令和 7年 2月28日
そ の 他	第 1 回変更