

令和 7 年 12 月 25 日

佐々町水道事業
佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 佐々町水道事業 県道佐世保鹿町線舗装復旧工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町小浦免地内
工 事 概 要	舗装復旧工事 As舗装工 A=555.0m ² 、L=140.0m
請 負 業 者	長崎県佐世保市干尽町5番31号 ㈱友建設 代表取締役 加山 美千子
変 更 内 容	・ 舗装復旧工事 As舗装工 A=511.0m ² →555.0m ²
変 更 理 由	・ As舗装版厚さが当初設計と着工で相違があったため変更。 (町道30mm→60mm～120mm、県道100mm→110～160mm) ・ 脇道や通り抜けする車両及び住宅地の方への対応のため、交通誘導員の変更。(15人→20人)
変 更 契 約 日	令和 7年12月25日
変 更 前 契 約 額	6,787,000円 (内消費税額 617,000円)
変 更 額	増 662,200円 (内消費税額 60,200円)
変 更 後 契 約 額	7,449,200円 (内消費税額 677,200円)
変 更 前 工 期	令和 7年 9月30日 令和 8年 1月 7日 100日間
変 更 後 工 期	令和 7年 9月30日 令和 8年 1月 7日 100日間
そ の 他	第 1 回変更