

令和 8 年 2 月 3 日

佐々町水道事業
佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7 年度 佐々町水道事業 町道正福寺線舗装復旧工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	舗装復旧工事 As舗装工 A=465.7m ² L=270.20m
請 負 業 者	長崎県佐世保市天満町4番25号 ㈱山口組 代表取締役 前田 秀樹
変 更 内 容	舗装復旧工事 As舗装工 A=466.25m ² →465.7m ²
変 更 理 由	・施工後測量を行った結果、当初設計と比較し、As舗装工 がA=466.25m ² →465.7m ² の減となったため設計変更。
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 3 日
変 更 前 契 約 額	6,296,400円 (内消費税額 572,400円)
変 更 額	減 15,400円 (内消費税額 1,400円)
変 更 後 契 約 額	6,281,000円 (内消費税額 571,000円)
変 更 前 工 期	令和 7 年 11 月 7 日 令和 8 年 2 月 19 日 105日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 11 月 7 日 令和 8 年 2 月 19 日 105日間
そ の 他	第 1 回変更