

令和 8 年 2 月 9 日

佐々町下水道事業
佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7 年度 佐々町水道事業 平野地区配水管更新工事（5 工区）	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町野寄免地内	
工 事 概 要	配水管更新 HPPE φ75 L=326.6m、減圧弁室更新：1 式	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 （南）創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓	
変 更 内 容	コンクリート舗装厚さ変更：10cm→20cm コンクリート処分量：46.6t→91.3t 減圧弁ユニット用排水管土工量：18m ³ →0m ³ 4週8休補正係数の変更：通期→月単位	
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初はコンクリート舗装厚を10cmと想定していたが、試掘調査時に既設コンクリート舗装厚が20cmと判明したことによりコンクリート処分量等の変更を実施するもの。 ・当初は減圧弁ユニット用排水管を自然流下方式とするよう計画していたが、自然浸透方式による排水に変更を実施するもの。また、併せて減圧弁バイパス管用ドレン管を廃止し、空気弁を設置するよう変更を実施するもの。 	
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 9 日	
変 更 前 契 約 額	20,214,700円	（内消費税額 1,837,700円）
変 更 額	増 2,956,800円	（内消費税額 268,800円）
変 更 後 契 約 額	23,171,500円	（内消費税額 2,106,500円）
変 更 前 工 期	令和 7 年 9 月 30 日 令和 8 年 2 月 16 日	140日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 9 月 30 日 令和 8 年 2 月 16 日	140日間
そ の 他	第 1 回変更	