

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7 年度 佐々町水道事業 町道神田線・町道三柱神社前線配水管新設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内
工 事 概 要	配水管新設 φ 50 L=273.58m (SL=279.92m)
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地 (有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎
変 更 内 容	配水管新設 φ 50 L=273.58m (SL=279.92m) 給水管切替 15箇所 ・警備員の増 98人→111人 ・コンクリート舗装 0㎡→24.2㎡
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・警備員の増 交差点部等交通量の多い箇所においては、安全上 2 人体制から 3 人体制へ変更するもの。 ・本舗装の増 養生期間 (2 ヶ月以上) の確保と近隣住民の同意を得られたことによる本復旧への変更。 ・現状に併せた軽微な変更 現地調査した結果、スリース弁及び継手類を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 8 年 2 月 2 4 日
変 更 前 契 約 額	18,602,100円 (内消費税額 1,691,100円)
変 更 額	増 360,800円 (内消費税額 32,800円)
変 更 後 契 約 額	18,962,900円 (内消費税額 1,723,900円)
変 更 前 工 期	令和 7 年 9 月 3 0 日 令和 8 年 2 月 2 6 日 150日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 9 月 3 0 日 令和 8 年 2 月 2 6 日 150日間
そ の 他	第 1 回変更