

佐々町長 濱野 亙

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 末永団地 (A棟) 給水・ガス管改修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免地内
工 事 概 要	末永団地 (A棟) 給水・ガス管改修工事 1式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	末永団地 (A棟) 給水・ガス管改修工事 1.0式 水道配水用ポリエチレン管 75A 81m→68m 水道配水用ポリエチレン管 100A 0m→16m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地試掘調査の結果、屋外給水管の既存配管の一部において100Aが布設されていることが判明したため、配管径を変更するもの。 ・「佐々町の営繕工事おける週休2日工事（発注者指定型）の実 施要領」に基づき、月単位の週休2日を達成したため、労務費を増額変更するもの。 ・その他諸数量の変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 6日
変 更 前 契 約 額	23,755,600円 (内消費税額 2,159,600円)
変 更 額	増 2,532,200円 (内消費税額 230,200円)
変 更 後 契 約 額	26,287,800円 (内消費税額 2,389,800円)
変 更 前 工 期	令和 7年10月 3日 令和 8年 3月16日 165日間
変 更 後 工 期	令和 7年10月 3日 令和 8年 3月16日 165日間
そ の 他	第 1 回変更