

佐々町長 濱野 亙

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 町道路肩伐採工事（半坂線・駄地線・戸樋原線）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町口石免 他
工 事 概 要	○工事延長 L=683m
請 負 業 者	長崎県佐世保市川下町415番地の1 共立商工(株) 代表取締役 井上 真吾
変 更 内 容	○町道半坂線 ・木くず処理費 伐採木A V=3m3→2m3 ・木くず処理費 竹類 V=0.9m3→0.5m3 ○町道駄地線 ・木くず処理費 伐採木A V=15m3→14m3 ○町道戸樋原線 ・伐採工 A=1,350m2→1,580m2 ・木くず処理費 伐採木A V=19m3→11m3 ・木くず処理費 竹類 V=0.3m3→0.8m3
変 更 理 由	・町道戸樋原線の当初設計範囲外において、道路に木が覆い被さっており車両や歩行者の通行に支障をきたしていることから、伐採範囲を追加した。 ・現地精査の結果、伐採処分量を変更した。
変 更 契 約 日	令和 8年 2月26日
変 更 前 契 約 額	4,066,700円 (内消費税額 369,700円)
変 更 額	増 224,400円 (内消費税額 20,400円)
変 更 後 契 約 額	4,291,100円 (内消費税額 390,100円)
変 更 前 工 期	令和 7年10月 2日 令和 8年 3月 5日 155日間
変 更 後 工 期	令和 7年10月 2日 令和 8年 3月 5日 155日間
そ の 他	第 1 回変更