

佐々町長 濱野 亙

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

|             |  |
|-------------|--|
| 工 事 名       | 令和 7年度<br>佐々町旧庁舎解体工事   |
| 工 事 場 所     | 長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内   |
| 工 事 概 要     | 旧庁舎解体工事 一式   |
| 請 負 業 者     | 長崎県北松浦郡佐々町本田原免17番地7<br>㈱エムアイ興産佐々支店 支店長 池田 誠  |
| 変 更 内 容     | 旧庁舎解体工事 一式   |
| 変 更 理 由     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地踏査の結果、石綿の含有が疑われる建材が見つかったため、定性分析調査を追加するもの。</li> <li>・上記分析調査の結果により、石綿の含有が判明した建材について、撤去工事を追加するもの。</li> <li>・屋根防水シートや床材の一部が二重施工されていたため、施工数量を追加するもの。</li> <li>・その他諸数量を変更するもの。</li> <li>・「佐々町の営繕工事おける週休2日工事（発注者指定型）の実施要領」に基づき、月単位の週休2日を達成したため、労務費を増額変更するもの。</li> </ul> |
| 変 更 契 約 日   | 令和 8年 3月17日  |
| 変 更 前 契 約 額 | 90,648,800円 (内消費税額 8,240,800円)   |
| 変 更 額       | 増 3,636,600円 (内消費税額 330,600円)  |
| 変 更 後 契 約 額 | 94,285,400円 (内消費税額 8,571,400円)   |
| 変 更 前 工 期   | 令和 7年 9月17日<br>令和 8年 3月27日 192日間   |
| 変 更 後 工 期   | 令和 7年 9月17日<br>令和 8年 3月27日 192日間   |
| そ の 他       | 第 1 回変更  |