

佐々町長 濱野 互

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

|             |   |
|-------------|---|
| 工 事 名       | 令和 7 年度<br>町道舗装補修工事   |
| 工 事 場 所     | 長崎県北松浦郡佐々町中川原免 地内他  |
| 工 事 概 要     | 舗装工 A=319m <sup>2</sup>   |
| 請 負 業 者     | 長崎県佐世保市竹辺町352番地3<br>楸谷村建設 代表取締役 澤田 伸洋   |
| 変 更 内 容     | 町道沖田線舗装構成 舗装工 223m <sup>2</sup> →129m <sup>2</sup><br>1層施工→2層施工<br>交通誘導員 12人→20人<br>町道浄水場線舗装工 90m <sup>2</sup> →102m <sup>2</sup><br>町道小春露切橋線舗装工 83m <sup>2</sup> →88m <sup>2</sup>   |
| 変 更 理 由     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・町道沖田線において、当初設計で既存舗装構成を1層と想定しており、表層の打ち換えを行うよう計画していたが、剥ぎ取ったところ、舗装構成が2層となっていたため、表層・基層の2層を打ち換えるよう変更した。</li> <li>・町道沖田線を施工するにあたって、当初設計で交通誘導員を3名/日で計上していたが、交通管理者である江迎警察署と協議の結果、4名/日に変更した。</li> <li>・各路線において、請負業者による着工前測定の結果に基づき舗装面積を変更した。</li> <li>・その他諸数量の変更を行った。</li> </ul> |
| 変 更 契 約 日   | 令和 8 年 3 月 12 日   |
| 変 更 前 契 約 額 | 4,708,000円 (内消費税額 428,000円)   |
| 変 更 額       | 増 577,500円 (内消費税額 52,500円)  |
| 変 更 後 契 約 額 | 5,285,500円 (内消費税額 480,500円)   |
| 変 更 前 工 期   | 令和 7 年 12 月 15 日<br>令和 8 年 3 月 24 日 100日間   |
| 変 更 後 工 期   | 令和 7 年 12 月 15 日<br>令和 8 年 3 月 24 日 100日間   |
| そ の 他       | 第 1 回変更   |