

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 町道野寄角山線側溝改良工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 野寄免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=80.8m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免803-8 (有)大芳建設佐々支店 支店長 小川 裕太
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版切断厚及び破碎厚、処分量 平均23cm → 5cm ・ 乗入れ口擦り付け舗装 6.0m² → 0.0m² ・ 既設コンクリート蓋撤去、処分 6.0m → 11.0m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 既設側溝より道路面が平均23cmほど高くなっていたのでアスファルト舗装撤去厚と想定していましたが、撤去したところ舗装厚が5cmと判ったため実施歩掛・数量に変更した。 ・ 隣接宅地への乗入れ口高さ調整の擦り付け舗装を計画していましたが、不要となったので減工した。 ・ 施工に伴う諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 8年 3月19日
変 更 前 契 約 額	7,788,000円 (内消費税額 708,000円)
変 更 額	減 347,600円 (内消費税額 31,600円)
変 更 後 契 約 額	7,440,400円 (内消費税額 676,400円)
変 更 前 工 期	令和 7年12月 3日 令和 8年 3月27日 115日間
変 更 後 工 期	令和 7年12月 3日 令和 8年 3月27日 115日間
そ の 他	第 1 回変更