令 和　7 年　1 月 1 0 日

長崎県北松浦郡佐々町長　古庄　剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工　事　名	令和 5年度繰越 町道赤崎線（須崎工区）通学路緊急対策工事（2工区）
工　事　場　所	長崎県北松浦郡佐々町須崎免地内
工　事　概　要	排水構造物工　L=109.0m
請　負　業　者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免70-1 ㈲エイケイ　代表取締役　古瀬　明彦
変　更　内　容	側溝内補修　0.0箇所　→　22箇所 側溝内浚渫　0.0m　→　107.0m 現場打ち側溝蓋　0.0m　→　4.0m
変　更　理　由	・着手時に一部側溝蓋を開けて側溝内の事前調査を行ったところ、側溝側面のクラック・破損・側溝内に土砂の堆積があったため、補修や浚渫を追加したい。 ・側溝蓋の取替に伴い既存蓋との段差が生じる箇所があるため、一部を現場打ち側溝蓋に変更したい。
変 更 契 約 日	令和 7年 1月 6日
変 更 前 契 約 額	7,348,000円　（内消費税額 668,000円）
変　更　額	増　1,159,400円　（内消費税額 105,400円）
変 更 後 契 約 額	8,507,400円　（内消費税額 773,400円）
変 更 前 工 期	令和 6年 8月14日 令和 7年 1月17日　157日間
変 更 後 工 期	令和 6年 8月14日 令和 7年 1月17日　157日間
そ　の　他	第 2 回変更