令 和　８ 年 １０ 月 ２３ 日

佐々町長　濵野　亙

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工　　事　　名	令和7年度繰越 令和7年災　査定第1037号　町道小春露切橋線災害復旧工事
工　事　場　所	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免　地内
工　事　概　要	・復旧延長　L=15m
請　負　業　者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1158番4 ㈲百武管工社佐々営業所　佐々営業所長　百武　かおり
変　更　内　容	・取付工　A=5m2→6m2 ・植生工　A=10m2→20m2 ・交通誘導警備員　N=82人→123人 ・木くず処理費　V=9m3→16m3 ・舗装工　A=0m2→21m2 ・敷鉄板設置・撤去　N=0枚→14枚 ・4週8休　月単位→完全週休2日
変　更　理　由	・当初設計において、工事用道路工（L=35m）を計上していたが、地権者協議の結果、当初計画の用地確保が困難となったため、工事用道路工（L=15m）を減らした。また、上記の地権者協議を踏まえ、道路上からの施工が必須となったため、施工時の安全確保のため、交通誘導警備員を追加するとともに、既設舗装の養生として、敷鉄板を追加した。・道路上での施工に伴い、既設舗装の養生として、敷鉄板で養生していたが路肩部の舗装が破損したため、アスファルト舗装を追加した。
変　更　契　約　日	令和 8年10月23日
変 更 前 契 約 額	11,294,800円　（内消費税額 1,026,800円）
変　　更　　額	増　325,600円　（内消費税額 29,600円）
変 更 後 契 約 額	11,620,400円　（内消費税額 1,056,400円）
変　更　前　工　期	令和 8年 5月20日 令和 8年10月26日　160日間
変　更　後　工　期	令和 8年 5月20日 令和 8年10月26日　160日間
そ　　の　　他	第 1 回変更