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工事監査（財務監査）の結果について

　令和２年１２月２日に実施した工事監査（財務監査）について、地方自治法第199条

第１項の規定に基づき監査を行った結果を別紙のとおり公表します。

令和２年１２月４日



１ 工事監査（財務監査）

２ 令和２年度施工（R2.4.1～R2.10.31）工事の状況

３ 令和２年１２月２日（水曜日）

４ 監査の範囲及び方法

５ 監査の着眼点

（１）入札から完成に至るまでの事務処理等が適正に行われているか。

（２）書類のとおり適正に施工されているか。（現場確認）

６ 監査の結果

７

８

９ その他

その他改善事項

【産業経済課】
　・中川原地区農業用施設災害復旧工事について、施工体系図に追加がある
とのことなので、追加記載を行うよう業者へ指導すること。

【建設課】
　・普通河川江里川支流護岸整備工事（７工区）について、施工体系図が設置
されていないので、設置するよう業者へ指導すること。

【教育委員会】
　・佐々中学校部活動室等改修工事について、施工体系図が設置されていな
いので、設置するよう業者へ指導すること。

　今回の監査対象外ではあるが、若佐集会所敷地内の遊具（ブランコ）の数か
所に塗装が剥がれている箇所があった。安全性に問題はないとのことだが、公
園施設の長寿命化を図る観点から、塗装するなどの改善を行うこと。

監査の種別

監査の対象

監査の期間

○現地審査においては、施工状況を確認した結果、概ね適正に処理をされ、書
類審査においては、証拠書類等を確認した結果、適正に処理されていると認め
た。

令和2年4月1日から令和2年10月31日の間に施工された（繰越工事含）契約額

10,000千円以上の事業の中から９件を抽出して審査。うち８件は、現地にて施

工状況を確認し、その後、担当職員の説明を聴取し、入札等の事務処理が法

令等に基づき適正に行われているか関係書類の審査を８件行った。

指摘事項 特になし

監査結果報告


