
 佐々町水道事業　浄水場送水ポンプ室築造工事工 事 名

累計月
出来高(%) 7月 8月 9月 4月 5月 2月1月 2月 3月3月

令和6年
6月

令和8年 令和9年
10月 11月 1月7月 8月 9月

100.0%

10月 11月 12月4月 5月 6月 7月 8月 9月10月 11月 12月 1月 2月

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

1.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

計画 0.05% 0.15% 0.3% 100.0%

実施 0.05% 0.15% 0.3% 1.0% 2.0% 4.0% 8.0%

30.0% 40.0% 50.0% 55.0% 62.0%

9.8% 10.3% 11.8%

2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 90.0% 98.3% 98.6% 98.8% 99.0% 99.6%

令和7年
12月

99.3%70.0%13.0% 17.0% 19.0%11.0% 82.0%20.0% 22.0% 24.0% 75.0%

予定進捗

実施進捗


