

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 第4分団消防詰所解体工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町木場免 地内
工 事 概 要	現第4分団消防詰所の解体・撤去
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免1186番地1 (有)アーバン開発 代表取締役 立石 達也
変 更 内 容	①給水管の切断・キャップ止め (給水管φ 25A △1か所、15A 1か所、20A 2か所) ②混合廃棄物の処分 混合廃棄物 5.5m ³
変 更 理 由	①給水管の切断・キャップ止めの施工箇所を追加するもの。 ②混合廃棄物の処分を追加するもの。
変 更 契 約 日	令和 3年 2月 3日
変 更 前 契 約 額	8,406,200円 (内消費税額 764,200円)
変 更 額	増 85,800円 (内消費税額 7,800円)
変 更 後 契 約 額	8,492,000円 (内消費税額 772,000円)
変 更 前 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 2月24日 120日間
変 更 後 工 期	令和 2年10月28日 令和 3年 2月24日 120日間
そ の 他	第 1 回変更