

令和 3年 3月 15日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 佐々町水道事業 中央配水池進入道路築造に伴う配水管仮設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内
工 事 概 要	不断水仕切弁設置工 350×350 2箇所
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免232 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	不断水仕切弁設置工 350×300→350×350 2箇所
変 更 理 由	当初設計では、中央配水池進入道路築造工事を進める上で、既存配水管が干渉すると想定し、不断水仕切弁(350×300)を行い、仮設配管を行うよう計画していましたが、試掘を行った結果、既存配水管と干渉することなく、施工が行えることが判明したため、不断水仕切弁(350×350)に変更するものです。
変 更 契 約 日	令和 3年 3月15日
変 更 前 契 約 額	21,231,100円 (内消費税額 1,930,100円)
変 更 額	増 796,400円 (内消費税額 72,400円)
変 更 後 契 約 額	22,027,500円 (内消費税額 2,002,500円)
変 更 前 工 期	令和 2年 4月23日 令和 3年 3月22日 334日間
変 更 後 工 期	令和 2年 4月23日 令和 3年 3月22日 334日間
そ の 他	第 3 回変更