

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 市瀬第2団地駐車場整備工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免地内
工 事 概 要	駐車場整備工事 1.0式
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免803-8 (有)大芳建設佐々支店 支店長 小川 藤男
変 更 内 容	市瀬第2団地駐車場整備工事 1.0式 D棟 砕石舗装 A = 37.8㎡ (追加) 集会所 ネットフェンス H1200 L = 0.5m (追加) 擁壁漏水箇所調査、補修 1.0式 (追加)
変 更 理 由	・現地踏査の結果、D棟バルコニー下部の地盤高が駐車場舗装面より低いことが判明したため、砕石舗装を追加し地盤高を上げるもの。 ・現地踏査の結果、集会所の駐車場の整備について、一部フェンスが途切れている箇所があり、子供の転落の恐れがあったためフェンスの設置を追加するもの。 ・集会所の駐車場整備について、D棟側の擁壁の下部から漏水している箇所が見られたことから、はつり調査及び復旧工事を追加するもの。
変 更 契 約 日	令和 3年 3月 5日
変 更 前 契 約 額	17,545,000円 (内消費税額 1,595,000円)
変 更 額	増 146,300円 (内消費税額 13,300円)
変 更 後 契 約 額	17,691,300円 (内消費税額 1,608,300円)
変 更 前 工 期	令和 2年10月14日 令和 3年 3月12日 150日間
変 更 後 工 期	令和 2年10月14日 令和 3年 3月12日 150日間
そ の 他	第 1 回変更