

令和 3 年 10 月 19 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3 年度 佐々町水道事業 平野地区送配水管更新工事（2 工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	総延長 L=335.8m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地 (有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎
変 更 内 容	総延長 L=348.0m→335.8m 送水管DIP φ 100 L=171.2m→166.7m 配水管HPP φ 100 L=169.7m→161.3m 配水管HPP φ 50 L=3.9m→5.5m 試掘工 7箇所→13箇所
変 更 理 由	地下埋設物（既存送配水管、管渠等）により新規送配水管の法線決定に伴う試掘数の変更（7箇所→13箇所）
変 更 契 約 日	令和 3 年 10 月 19 日
変 更 前 契 約 額	22,825,000円（内消費税額 2,075,000円）
変 更 額	増 169,400円（内消費税額 15,400円）
変 更 後 契 約 額	22,994,400円（内消費税額 2,090,400円）
変 更 前 工 期	令和 3 年 6 月 1 日 令和 3 年 10 月 28 日 150日間
変 更 後 工 期	令和 3 年 6 月 1 日 令和 3 年 10 月 28 日 150日間
そ の 他	第 1 回変更