

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

| | |
|-------------|--|
| 工 事 名 | 令和 3年度 小浦駅前公園園路整備工事（立木伐採及び剪定） |
| 工 事 場 所 | 長崎県北松浦郡佐々町小浦免地内 |
| 工 事 概 要 | 伐採工 一式 |
| 請 負 業 者 | 長崎県佐世保市小佐々町西川内633番地3 (有)赤木園芸 代表取締役 赤木 行秀 |
| 変 更 内 容 | 木くず処理費 伐採木A（幹・太枝・竹） 13.75m ³ →24.0m ³ 木くず処理費 伐採木B（枝葉・草） 44.25m ³ →52.0m ³ 木くず処理費 伐根材 0m ³ →5.0m ³ 運搬費 17台→15台 |
| 変 更 理 由 | 伐採材及び剪定材の処分について、実施数量に伴い精算するもの |
| 変 更 契 約 日 | 令和 4年 2月18日 |
| 変 更 前 契 約 額 | 3,238,510円 （内消費税額 294,410円） |
| 変 更 額 | 増 52,690円 （内消費税額 4,790円） |
| 変 更 後 契 約 額 | 3,291,200円 （内消費税額 299,200円） |
| 変 更 前 工 期 | 令和 4年 1月17日 令和 4年 3月25日 68日間 |
| 変 更 後 工 期 | 令和 4年 1月17日 令和 4年 3月25日 68日間 |
| そ の 他 | 第 1 回変更 |