

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 3年度 町道高陵町線・町有地防草シート設置工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免 地内
工 事 概 要	町道高陵町線 L=55.0m 町有地（松瀬集会所法面） L=45.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 3 6 0 番地 弘侑興業(有) 代表取締役 前田 弘道
変 更 内 容	町道高陵町線 防草シート工 A=210.0m ² 230.0m ² 防護柵工 L=8.0m 7.0m
変 更 理 由	町道高陵町線の防草シート施工範囲について地元関係者と現地立会いを行った結果、当初設計よりも施工範囲が広がったため防草シートの面積を変更した。
変 更 契 約 日	令和 4年 2月24日
変 更 前 契 約 額	1,870,000円 （内消費税額 170,000円）
変 更 額	増 103,400円 （内消費税額 9,400円）
変 更 後 契 約 額	1,973,400円 （内消費税額 179,400円）
変 更 前 工 期	令和 3年12月14日 80日間 令和 4年 3月 3日
変 更 後 工 期	令和 3年12月14日 80日間 令和 4年 3月 3日
そ の 他	第 1 回変更