

令和 4 年 9 月 13 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 平野地区送配水管更新工事（4工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	送配水管更新 総延長L=449.6m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免794番地1 ㈱ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	送配水管更新 総延長L=449.6m 送水管 (GX) φ100 L=224.8m 配水管 (HPP) φ100 L=224.8m
変 更 理 由	現場に合わせた数量の変更
変 更 契 約 日	令和 4年 9月13日
変 更 前 契 約 額	19,129,000円 (内消費税額 1,739,000円)
変 更 額	減 40,700円 (内消費税額 3,700円)
変 更 後 契 約 額	19,088,300円 (内消費税額 1,735,300円)
変 更 前 工 期	令和 4年 6月13日 100日間 令和 4年 9月20日
変 更 後 工 期	令和 4年 6月13日 100日間 令和 4年 9月20日
そ の 他	第 1 回変更