

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 町道芳ノ浦線支-3 舗装補修工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=229.5m A=542.0m ²
請 負 業 者	長崎県佐世保市竹辺町352番地3 (株)谷村建設 代表取締役 澤田 伸洋
変 更 内 容	アスファルト舗装 550.0m ² → 542.0m ² 区画線工 49.0m → 47.0m 舗装版破碎工 550.0m ² → 540.0m ²
変 更 理 由	・受注者による着工前測定の結果、当初設計より舗装の面積が少なかったため、舗装版破碎工、舗装工、区画線工の数量を変更した。 アスファルト舗装 550.0m ² → 542.0m ² 区画線工 49.0m → 47.0m 舗装版破碎工 550.0m ² → 540.0m ²
変 更 契 約 日	令和 4年11月14日
変 更 前 契 約 額	7,051,000円 (内消費税額 641,000円)
変 更 額	減 72,600円 (内消費税額 6,600円)
変 更 後 契 約 額	6,978,400円 (内消費税額 634,400円)
変 更 前 工 期	令和 4年 9月 8日 令和 4年12月21日 105日間
変 更 後 工 期	令和 4年 9月 8日 令和 4年12月21日 105日間
そ の 他	第 1 回変更