

令和 5 年 2 月 10 日

佐々町水道事業  
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 4年度 佐々町水道事業 平野地区送配水管更新工事（5工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	総延長 L=656.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免794番地1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	給水管布設工 PPφ20 1箇所 H=0.60m→0.30m
変 更 理 由	当初給水管の土工事も車輛乗り入れを考慮しH=0.60mで計上していましたが、地主より車輛が乗入れしない敷地の隅に埋設するよう要望があったため法線の変更を行いました。法線の変更により管理設深さを深くする必要がなくなったためH=0.60mからH=0.30mに変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 5年 2月10日
変 更 前 契 約 額	21,354,300円 (内消費税額 1,941,300円)
変 更 額	減 50,600円 (内消費税額 4,600円)
変 更 後 契 約 額	21,303,700円 (内消費税額 1,936,700円)
変 更 前 工 期	令和 4年10月24日 令和 5年 2月15日 115日間
変 更 後 工 期	令和 4年10月24日 令和 5年 2月15日 115日間
そ の 他	第 1 回変更