

令和 5 年 12 月 8 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道大岳線送配水管新設工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	送水管 (GX) φ 75 L=596.3m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免 7 9 4 番地 1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子
変 更 内 容	送水管 (GX) φ 75 L=596.3m 配水管 (HP) φ 100。75 L=42.0m 配水池廻り配管 1式 試掘工 10箇所 鴨川残土置場整地
変 更 理 由	町で残土置場を指定したのですが、残土置場に重機がないため 整理を行うためのものです
変 更 契 約 日	令和 5年12月 8日
変 更 前 契 約 額	31,108,000円 (内消費税額 2,828,000円)
変 更 額	増 227,700円 (内消費税額 20,700円)
変 更 後 契 約 額	31,335,700円 (内消費税額 2,848,700円)
変 更 前 工 期	令和 5年 9月28日 令和 6年 3月 5日 160日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月28日 令和 6年 3月 5日 160日間
そ の 他	第 1 回変更