

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 町営住宅火災警報器取替工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町町内一円
工 事 概 要	住宅用火災警報器取替え N=649個
請 負 業 者	長崎県佐世保市白仁田町41番地2 (株)春本工業 代表取締役 中島 幹人
変 更 内 容	町営住宅火災警報器取替え 1式 火災警報器撤去 649個→616個 火災警報器設置 649個→616個
変 更 理 由	施工実績に伴い変更を行うもの。
変 更 契 約 日	令和 6年 1月15日
変 更 前 契 約 額	6,050,000円 （内消費税額 550,000円）
変 更 額	減 277,200円 （内消費税額 25,200円）
変 更 後 契 約 額	5,772,800円 （内消費税額 524,800円）
変 更 前 工 期	令和 5年 9月 7日 135日間 令和 6年 1月19日
変 更 後 工 期	令和 5年 9月 7日 135日間 令和 6年 1月19日
そ の 他	第 1 回変更