

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 牧崎団地防草対策工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 羽須和免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=78.5m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免 5 0 2 番地 1 (有)晃成土木 代表取締役 坂本 記一
変 更 内 容	法面掘削 0.0m ³ → 21.0m ³
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・防草コンクリート施工前の除草を行ったところ、法面に土砂が堆積していたため土砂の撤去（21.0m³）を行った。 ・実施にともなう諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 6日
変 更 前 契 約 額	2,618,000円（内消費税額 238,000円）
変 更 額	増 181,500円（内消費税額 16,500円）
変 更 後 契 約 額	2,799,500円（内消費税額 254,500円）
変 更 前 工 期	令和 5年 9月20日 令和 6年 2月26日 160日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月20日 令和 6年 2月26日 160日間
そ の 他	第 1 回変更