

令和 6 年 2 月 19 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道浄香谷線配水管新設工事 (2工区)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	工事延長 L=404.4m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町口石免1175番地 (有)浜空調設備 取締役 志方 敬一郎
変 更 内 容	工事延長 L=426.2m→404.4m 配水管HPPφ50 L=426.2m→404.4m 給水管 6箇所
変 更 理 由	試掘を行った結果、給水管の切替箇所が変更になることから、管 末ドレンの位置を変更するもの。
変 更 契 約 日	令和 6年 2月19日
変 更 前 契 約 額	12,743,500円 (内消費税額 1,158,500円)
変 更 額	減 706,200円 (内消費税額 64,200円)
変 更 後 契 約 額	12,037,300円 (内消費税額 1,094,300円)
変 更 前 工 期	令和 5年11月 2日 120日間 令和 6年 2月29日
変 更 後 工 期	令和 5年11月 2日 120日間 令和 6年 2月29日
そ の 他	第 1 回変更