

令和 6 年 2 月 20 日

佐々町下水道事業
佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5 年度 佐々町公共下水道事業 野寄地区取付管布設工事		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町野寄免 地内		
工 事 概 要	工事延長：L=25.0m		
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免 7 9 4 番地 1 (株)ダイキ 代表取締役 森 聖子		
変 更 内 容	附帯工 1.0式 追加 (Φ40mm・Φ50mm管切替)		
変 更 理 由	・小型マンホール設置の際に、上水道支障管が出現したため、支障管の切替を行うもの。		
変 更 契 約 日	令和 6 年 2 月 20 日		
変 更 前 契 約 額	3,300,000円	(内消費税額 300,000円)	
変 更 額	増 130,900円	(内消費税額 11,900円)	
変 更 後 契 約 額	3,430,900円	(内消費税額 311,900円)	
変 更 前 工 期	令和 6 年 1 月 22 日 令和 6 年 2 月 29 日	39日間	
変 更 後 工 期	令和 6 年 1 月 22 日 令和 6 年 2 月 29 日	39日間	
そ の 他	第 1 回変更		