

令和 6 年 2 月 22 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道中央海岸線配水管更新工事（2工区）	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町本田原免地内	
工 事 概 要	工事総延長 L=369.4m	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓	
変 更 内 容	工事総延長 L=369.4m 配水管布設 (HPP) φ 150 L=110.7m 配水管布設 (HPP) φ 75 L=256.6m 配水管布設 (HPP) φ 50 L= 2.1m 地下式消火栓 2箇所 給水管引込 22箇所 試験工 37箇所	
変 更 理 由	不明管が多かったことによる試掘数の増加及び土工、警備員の増加	
変 更 契 約 日	令和 6年 2月22日	
変 更 前 契 約 額	37,750,900円	(内消費税額 3,431,900円)
変 更 額	増 2,031,700円	(内消費税額 184,700円)
変 更 後 契 約 額	39,782,600円	(内消費税額 3,616,600円)
変 更 前 工 期	令和 5年 9月 7日 令和 6年 2月29日	176日間
変 更 後 工 期	令和 5年 9月 7日 令和 6年 2月29日	176日間
そ の 他	第 2 回変更	