

令和 6 年 3 月 11 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 角山地区配水管更新工事（1工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町角山免地内
工 事 概 要	工事総延長 L=610.74m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 ㈱山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	工事総延長 L=617.7→610.74m 配水管布設HPPφ100 L= 0.70m→1.24m 配水管布設HPPφ75 L=557.5m→550.5m 配水管布設PPφ25 L= 60.0m→59.0m 給水管切替 4箇所 仕切弁設置 0箇所→1箇所
変 更 理 由	維持管理上での仕切弁設置の変更
変 更 契 約 日	令和 6年 3月11日
変 更 前 契 約 額	15,292,200円 (内消費税額 1,390,200円)
変 更 額	増 356,400円 (内消費税額 32,400円)
変 更 後 契 約 額	15,648,600円 (内消費税額 1,422,600円)
変 更 前 工 期	令和 5年11月27日 110日間 令和 6年 3月15日
変 更 後 工 期	令和 5年11月27日 110日間 令和 6年 3月15日
そ の 他	第 1 回変更