

令和 6 年 3 月 13 日

佐々町水道事業
長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 佐々町水道事業 町道里木場線配水管更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内
工 事 概 要	工事総延長 L=706.3m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 (株)山龍佐々本社 取締役 向井 信次
変 更 内 容	工事総延長 L=711.1m→706.3m 配水管布設 HPP φ 100 L509.8m→508.0m 配水管布設 HPP φ 75 L=89.1m 配水管布設 HPP φ 50 L=111.6m→109.2m 給水管布設 φ 20 16箇所→17箇所
変 更 理 由	配水管の切替による給水引込箇所変更と給水管布設延長の変更
変 更 契 約 日	令和 6年 3月13日
変 更 前 契 約 額	32,884,500円 (内消費税額 2,989,500円)
変 更 額	増 1,197,500円 (内消費税額 108,863円)
変 更 後 契 約 額	34,082,000円 (内消費税額 3,098,363円)
変 更 前 工 期	令和 5年10月 6日 162日間 令和 6年 3月15日
変 更 後 工 期	令和 5年10月 6日 162日間 令和 6年 3月15日
そ の 他	第 2 回変更