

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 5年度 芳ノ浦運動公園防草対策工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 小浦免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=76.8m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免877番地10 永晃(株)本社 所長 松本 美代子
変 更 内 容	枝葉・草処理費 4.0m ³ → 2.0m ³ 端部接着処理工 165.0m → 166.0m 法面土砂掘削・処分 0.0m ³ → 1.0m ³
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・防草シート施工のために法面の除草を行ったところ、シート端部接着処理する箇所に土砂が堆積していたため、法面土砂の掘削・処分(1.0m³)を追加した。 ・実施にともなう諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 6年 3月 8日
変 更 前 契 約 額	1,416,800円 (内消費税額 128,800円)
変 更 額	増 15,400円 (内消費税額 1,400円)
変 更 後 契 約 額	1,432,200円 (内消費税額 130,200円)
変 更 前 工 期	令和 5年12月25日 令和 6年 3月29日 96日間
変 更 後 工 期	令和 5年12月25日 令和 6年 3月29日 96日間
そ の 他	第 1 回変更