

令和 6 年 11 月 20 日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 町道防草対策工事（高陵町線）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 松瀬免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=31.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免877番地10 永晃(株)本社 所長 松本 美代子
変 更 内 容	区画線工 L=7.0m → 25.0m
変 更 理 由	・当初設計では掘削に伴う区画線の復旧を予定していたが、今回の工事で道路幅員が広がるため、道路線形に合わせた区画線引き直しを行った。
変 更 契 約 日	令和 6年11月20日
変 更 前 契 約 額	2,761,000円 (内消費税額 251,000円)
変 更 額	増 42,900円 (内消費税額 3,900円)
変 更 後 契 約 額	2,803,900円 (内消費税額 254,900円)
変 更 前 工 期	令和 6年 8月29日 令和 7年 1月30日 155日間
変 更 後 工 期	令和 6年 8月29日 令和 7年 1月30日 155日間
そ の 他	第 1 回変更