

長崎県北松浦郡佐々町長職務代理者 佐々町副町長 中村 義治

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6年度 高岩川伐採浚渫工事（2工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町大茂免地内
工 事 概 要	工事延長 L = 205.0m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町市瀬免 3 6 0 番地 弘佑興業(有) 代表取締役 前田 弘道
変 更 内 容	工事延長 L = 205.0m 伐採工 A = 410.0m ² 河床掘削工 V = 120m ³
変 更 理 由	・河床掘削について、実施数量に基づき変更した。 (110m ³ →120m ³)
変 更 契 約 日	令和 7年 2月20日
変 更 前 契 約 額	4,400,000円 (内消費税額 400,000円)
変 更 額	増 192,500円 (内消費税額 17,500円)
変 更 後 契 約 額	4,592,500円 (内消費税額 417,500円)
変 更 前 工 期	令和 6年 9月 6日 令和 7年 2月27日 175日間
変 更 後 工 期	令和 6年 9月 6日 令和 7年 2月27日 175日間
そ の 他	第 1 回変更