

令和 7 年 3 月 6 日

佐々町水道事業

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 6 年度 佐々町水道事業 角山地区増圧ポンプ新設工事	
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町平野免地内	
工 事 概 要	増圧ポンプ新設工事 一式	
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免73-9 (株)山龍佐々本社 取締役 向井 信次	
変 更 内 容	増圧ポンプ新設工事 一式 ・配水管（場外）切替 2箇所追加	
変 更 理 由	・今後の水道施設整備計画の中で、農業体験施設内に布設してある配水管が不要となり、水が滞留して水質悪化を招く恐れがあることから、今回の工事で切替を行うもの。 ・試掘を行った結果、既存配水管の埋設位置が既存側溝に近接しており、継手の納まりができないため、配管法線を変更するもの。	
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 6 日	
変 更 前 契 約 額	6,286,500円	(内消費税額 571,500円)
変 更 額	増 781,000円	(内消費税額 71,000円)
変 更 後 契 約 額	7,067,500円	(内消費税額 642,500円)
変 更 前 工 期	令和 6 年 9 月 30 日 令和 7 年 3 月 7 日	159日間
変 更 後 工 期	令和 6 年 9 月 30 日 令和 7 年 3 月 7 日	159日間
そ の 他	第 1 回変更	