

令和 7 年 12 月 23 日

佐々町下水道事業
佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 佐々町公共下水道事業 松瀬前地区污水管布設本舗装工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免地内
工 事 概 要	工事延長：L=233m 舗装面積：A=708m ²
請 負 業 者	長崎県佐世保市竹辺町352番地3 (株)谷村建設 代表取締役 澤田 伸洋
変 更 内 容	・アスファルト舗装版切断 L=180m→3m ・区画線工 L=126m→62m
変 更 理 由	○舗装版切断を計上していたが、切削機により切断と同等の施工ができるため舗装版切断を減ずるもの。 ○本舗装の範囲を道路中央の区画線の外側で計上していたが、道路中央の区画線内側の舗装切替部分で施工ができるため区画線工を減ずるもの。
変 更 契 約 日	令和 7年12月23日
変 更 前 契 約 額	7,579,000円 (内消費税額 689,000円)
変 更 額	減 82,500円 (内消費税額 7,500円)
変 更 後 契 約 額	7,496,500円 (内消費税額 681,500円)
変 更 前 工 期	令和 7年 9月30日 令和 8年 1月22日 115日間
変 更 後 工 期	令和 7年 9月30日 令和 8年 1月22日 115日間
そ の 他	第 1 回変更