

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 公園施設長寿命化（千本公園整備）駐車場更新工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 羽須和免 地内
工 事 概 要	アスファルト舗装 A=1046.0m ²
請 負 業 者	長崎県佐世保市天満町4番25号 ㈱山口組 代表取締役 前田 秀樹
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・暗渠排水管φ100 118.0m → 123.0m ・パーキングブロック設置 0.0個 → 22.0個 ・区画線工 340.0m → 320.0m
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・As舗装剥ぎ取り後に路床からの湧水箇所を確認した結果に基づき、暗渠排水管布設位置の変更及び追加をした。 ・駐車桝後ろに花壇がある箇所に、駐車時の衝突防止としてパーキングブロックを追加した。 ・施工に伴う諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 2日
変 更 前 契 約 額	10,080,400円 (内消費税額 916,400円)
変 更 額	増 389,400円 (内消費税額 35,400円)
変 更 後 契 約 額	10,469,800円 (内消費税額 951,800円)
変 更 前 工 期	令和 7年 9月24日 令和 8年 3月27日 185日間
変 更 後 工 期	令和 7年 9月24日 令和 8年 3月27日 185日間
そ の 他	第 1 回変更