

佐々町長 濱野 亙

## 変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

## 記

工 事 名	令和 7 年度 町道川尻線道路改良工事（2 工区）
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町 八口免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=104.7m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町小浦免字羽恵崎 1 5 6 7 番 3 (有)創進工業佐々営業所 営業所長 岩下 紗弓
変 更 内 容	・ As舗装 565.0m <sup>2</sup> → 524.0m <sup>2</sup>
変 更 理 由	・ 施工に伴う舗装面積の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 3 日
変 更 前 契 約 額	12,850,200円 (内消費税額 1,168,200円)
変 更 額	減 464,200円 (内消費税額 42,200円)
変 更 後 契 約 額	12,386,000円 (内消費税額 1,126,000円)
変 更 前 工 期	令和 7 年 9 月 24 日 令和 8 年 3 月 12 日 170日間
変 更 後 工 期	令和 7 年 9 月 24 日 令和 8 年 3 月 12 日 170日間
そ の 他	第 1 回変更