

令和 8 年 3 月 1 2 日

佐々町水道事業
佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 7年度 佐々町水道事業 町道里千本公園線配水管更新工事 (2工区)		
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町羽須和免地内		
工 事 概 要	配水管更新 φ 350, φ 300, φ 150 L=314.6m		
請 負 業 者	長崎県佐世保市吉井町直谷 1 0 5 6 番地 2 佐々設備(株) 代表取締役 松田 太一郎		
変 更 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘14箇所→36箇所 ・ 交通誘導員 249人→264人 		
変 更 理 由	<p>試掘の増 ・ 図面及び給水データ (給水台帳) 上での給水位置に相違があり、給水切替で位置を特定する必要があるため、試掘数を増やしたものです。 交通誘導員の増 ・ 当初設計では3人体制で計画していましたが、交差点部では交通量が多いため安全を考慮し4人体制に変更するものです。</p>		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月16日		
変 更 前 契 約 額	58,803,800円	(内消費税額 5,345,800円)	
変 更 額	増	2,350,700円	(内消費税額 213,700円)
変 更 後 契 約 額	61,154,500円	(内消費税額 5,559,500円)	
変 更 前 工 期	令和 7年 9月26日 令和 8年 3月19日	175日間	
変 更 後 工 期	令和 7年 9月26日 令和 8年 3月19日	175日間	
そ の 他	第 2 回変更		