

(様式1)

4佐教総第1554号

令和4年12月13日

文部科学大臣 殿

長崎県佐々町

町長 古庄 剛

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐々町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和3年度（1年間）

（担当）

担当部署名：佐々町教育委員会

長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2

担当者名：上野 靖一郎

電話：0956-62-2101

メールアドレス：kyouiku@saza.nagasaki.jp

（自治体用）：kyouiku@town.saza.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(令和4年7月)

#### (2) 評価の方法

事業終了後、教育委員会にて事後評価を実施。  
事後評価シートの内容については、その結果を本町ホームページにおいて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

佐々中学校の職員用トイレ及び多目的トイレにおいて、和式トイレの洋式トイレ化を行い、質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
佐々中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.11.26～R4.2.16	R4.2.16		