
１ 定期監査（工事監査）

２ 平成28年度施工（H28.4.1～H29.3.31）工事の状況

３ 平成29年4月21日（金曜日）

４ 監査の範囲及び方法

５ 監査の着眼点

（１）入札から完成に至るまでの事務処理等が適正に行われているか。

（２）書類のとおり適正に施工されているか。（現場の確認。）

６ 監査の結果

　平成28年4月1日から平成29年3月31日の間に施工された全事業から7件を抽出し

て審査。担当職員の説明を聴取し、入札等の事務処理が法令等に基づき適正に行

われているか関係書類の審査を行い、また、現地にて施工状況を確認した。

○書類審査及び現地調査を実施し、証拠書類等を確認した結果、適正に処理され
ていると認めた。
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